

- 14. 11. 2008** úvodní informativní jednání s ředitelem Okresního archivu v Trutnově panem Mgr. Romanem Reilem
- 26. 11. 2008** předseda Komise propagace města požádal radu o možnost představení záměru zadat zpracování publikace o Janských Lázních. Rada města po projednání vyslovila k projektu souhlasné stanovisko a pověřila mne zahájením jednání s potenciálními autory
- 3. 12. 2008** písemné oslovení starosty Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší pana Mgr. Ondřeje Vašaty s nabídkou autorství jednotlivých kapitol – projednáno v prosinci 2008
- 5. 2. 2009** jednání s p. Reilem – vymezení požadavků, zadáno vyhotovení předkalkulace publikace
- 20. 2. 2009** hotova předkalkulace – předána jako podklad k přípravě návrhu rozpočtu města
- 18. 3. 2009** zastupitelstvo města schválilo prostředky na první etapu přípravy publikace
- 23. 3. 2009** jednání s p. Reilem – vyjasnění harmonogramu přípravy (sestavení autorského kolektivu, příprava podkladů pro smlouvy s autory)
- 29. 3. 2009** tajemnici MěÚ JL jsem předal návrh smlouvy, který uzavírá s autory v obdobných případech město Trutnov (vzor návrhu poskytla Ing. Veronika Svobodová, vedoucí oddělení pro styk s veřejností Městského úřadu Trutnov)
- 8. 4. 2009** p. Reil dodal podklady pro smlouvy se všemi členy autorského kolektivu, který tvoří:
- PhDr. Pavel Zahradník - nejstarší dějiny Janských Lázní do roku 1675
 - Mgr. Václav Horák - dějiny Janských Lázní v letech 1787-1918 a 1939-1945
 - Mgr. Roman Reil - dějiny Janských Lázní v letech 1675-1787, 1918-1938 a dějiny obce Černá Hora, včetně přehledu literatury a pramenů
 - Mgr. Ondřej Vašata - dějiny Janských Lázní od roku 1945 do současnosti
 - p. Miloš Šálek – fotografické práce
 - pí. Růžena Řezníčková – grafické práce
 - pí. Edita Búzková – digitalizace

Podklady k vyhotovení smluv předány tajemnici MěÚ JL

- 15. 4. 2009** rada města souhlasí s návrhem smluv o dílo a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení
- 10. 6. 2009** zastupitelstvo města schválilo uzavření smluv o dílo se všemi členy autorského kolektivu v souhrnné ceně prací **506 380 Kč**.
Zastupitelstvo zmocnilo starostu města k jejich podpisu.

Červen/červenec 2009 – podpis smluv, vyplacení prvních záloh a začátek prací.

Další dění kolem vzniku publikace popisují [v rubrice Články, diskuze a názory](#)